

Утверждаю:

И. о. директора ГАУ ДО «АОЦРТ»

Дугина Л.П.



**План-график мероприятий по обеспечению подготовки к внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в ОСП «Центр развития ребенка – детский сад» ГАУ ДО «АОЦРТ»**

№	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФОП ДО в ОСП «ЦРР-ДС»	Сентябрь	Методист	Создание и определение функционала рабочей группы
1.2.	Организация повышения квалификации по проблеме внедрения ФОП ДО	В течение года	Методист	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к внедрению ФОП
1.3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Сентябрь-октябрь	Методист	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к внедрению ФОП ДО
1.4.	Сравнительный анализ образовательной программы дошкольного образования «Дошкольник», реализуемой в ОСП «ЦРР-ДС» с ФОП ДО, обновление образовательной программы дошкольного образования «Дошкольник» в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Сентябрь-май	Авторский коллектив	Обновленная образовательная программа дошкольного образования «Дошкольник» в соответствии с требованиями ФОП ДО

1.5.	Разработка плана методического сопровождения ФОП ДО	Январь-февраль	Методист	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО
1.6.	Рассмотрение вопроса внедрения ФОП ДО на заседаниях и малом педагогическом совете ОСП «ЦРР-ДС»	Ежемесячно (заседания), Май (педсовет)	Методист	Усвоение и принятие педагогическим коллективом ОСП «ЦРР-ДС» основных положений ФОП ДО
<b>2. Кадровое обеспечение в рамках внедрения ФОП ДО</b>				
2.1.	Анализ кадрового обеспечения в рамках внедрения ФОП ДО	Март	Методист	Укомплектованность кадрами, необходимыми для реализации обновленной ОПДО «Дошкольник»
2.2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в реализации ФОП ДО	В течение года	Методист	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в рамках обновления содержания ОПДО «Дошкольник», а также внедрения ФОП ДО
2.3.	Проведение обучающих семинаров по вопросам внедрения ФОП ДО в рамках областного методического объединения педагогов,	Октябрь, январь, март	Методист	Повышение педагогической компетентности и устранение профессиональных

	работающих по созданию дошкольной развивающей среды.			затруднений в части освоения нового содержания
2.4.	Организация индивидуальных консультаций педагогов ОСП «ЦРР-ДС» с психолого-педагогической службой ГАУ ДО «АОЦРТ» по вопросам психолого-педагогического сопровождения в рамках внедрения ФОП ДО.	Январь-май	Методист, руководитель ППС	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление диагностического инструментария к ОПДО «Дошкольник»
2.5.	Создание творческих групп педагогов по проблемам обновления содержания деятельности ОСП «ЦРР-ДС» в рамках внедрения ФОП ДО	Март-апрель	Методист	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в рамках обновления содержания ОПДО «Дошкольник», а также внедрения ФОП ДО
<b>3. Материально-техническое оснащение</b>				
3.1.	Материально-техническое оснащение ОСП «ЦРР-ДС» в соответствии с ФОП ДО	Май-август	Методист	Определение необходимых изменений в материально-техническом оснащении ОСП «ЦРР-ДС» в соответствии с ФОП ДО
3.2.	Укомплектованность ОСП «ЦРР-ДС» печатными и электронными образовательными ресурсами	Май-август	Методист	Учебно-методическое обеспечение реализации ОПДО «Дошкольник»
3.3.	Доступ педагогов, участвующих в реализации обновленной ОПДО «Дошкольник» к	Май-август	Методист	Повышение педагогической компетентности педагогов по

	электронным и печатным образовательным ресурсам			вопросам совершенствования качества образования
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к внедрению ФОП ДО				
4.1.	Проведение диагностики готовности педагогического коллектива к внедрению обновленной ОПДО «Дошкольник»	Август	Методист	Объективная информация о готовности педагогического коллектива ОСП «ЦРР-ДС» к переходу на ОПДО «Дошкольник» в обновленном формате, с учетом ФОП ДО.
4.2.	Размещение на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» информации о внедрении ФОП ДО	Август	Методист	Информирование общественности о внедрении ФОП ДО, размещение полезной информации и ссылок о ФОП ДО